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Uppdragsbeskrivning 
 

Namn  Elbilsgruppen 2.0 

Uppdragsgivare Styrelsen Skogsklockans samfällighet 

Uppdragsledare Erik Melander 

Deltagare  Björn Jacobsson 

  Bo Andersson 

  Alexander Pikosz 

  Johan Löwendahl 

  Mikael Gattberg 

 

Period  november 2021 – november 2022 

 

Uppdragsgivare 

Styrelsen för Skogsklockans samfällighetsförening. 

 

Bakgrund 

Utvecklingen mot fler elbilar som kräver laddmöjligheter eskalerar genom tekniska 

landvinningar och politisk styrning. Därför kommer intresset av laddmöjligheter inom 

samfälligheten antas att öka.  

 

Hitintills har några medlemmar i samfälligheten skaffat laddbara elbilar. Enligt den senaste 

enkäten (september 2021) var det fem fastighetsägare som önskade laddmöjlighet inom ett år 

och ytterligare nio som ville ha tillgång till laddning inom två-tre år. Majoriteten av de 

svarande ville ha tillgång senare och endast ett fåtal (fem) svarade att de inte var intresserade 

av laddmöjlighet, bl.a. eftersom de inte har någon bil alls.  

 

Syfte & mål 

Gruppen ska bidra till att föreningen senast efter ordinarie stämman hösten 2022 kan påbörja 

en anpassning för laddning av elbilar bl.a. genom att: 

• till styrelsen inför en extra stämman under våren 2022 ta fram underlag för en ansökan till 

Lantmäteriet om ändring av samfällighetens anläggningsbeslut så att det blir möjligt att 

utföra en anläggning för laddning av elbilar, 

• till styrelsen inför ordinarie föreningsstämman i oktober 2022 utarbeta ett beslutsunderlag 

om elbilsanpassning inom samfälligheten.  

 

Beslutsunderlaget till styrelsen ska bl. a. innehålla:  

• olika alternativa lösningar för laddning av elbilar inkl. för- och nackdelar med de olika 

förslagen,  

• kostnadsberäkning av de olika förslagen inkl. eventuella bidrag, 

• tidsplaner för eventuell installation, 

• olika alternativ till finansiering av investeringen, 

• hur den löpande kostnaden ska betalas av brukarna. 

 

Metod/aktiviteter 

Allmänt 

Gruppen ska 

• samla och sammanställa information om laddning av elbilar, 

• ha underhandskontakter med Villaägarnas föreningsservice om problematiken med 

eventuell ändring av anläggningsbeslutet, 

• ha erfarenhetsutbyte med andra föreningar som redan genomfört eller är på väg att 

genomföra en elbilsanpassning, 

• hålla den s.k. elbilspromemorian uppdaterad samt informationen på hemsidan, 
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• löpande uppdatera styrelsen och vid behov även föreningens medlemmar. 

 

Steg 1 Extra stämma, ändring av anläggningsbeslutet 

• Inför extrastämman under våren 2022 till styrelsen bl.a. utarbeta underlag för en ansökan 

till Lantmäteriet om ändring av samfällighetens anläggningsbeslut. 

• Efter extrastämman utarbeta förslag åt styrelsen för en ansökan till Lantmäteriet om 

ändring av anläggningsbeslutet så att det blir möjligt att utföra en anläggning för laddning 

av elbilar. Stöd för detta kan vara Lantmäteriets anvisningar och Energimyndighetens 

rapport 

• I avvaktan på Lantmäteriets beslut och för att inte förlora tid påbörja aktiviteterna enligt 

steg 2 

 

Steg 2 Underlag åt styrelsen till ordinarie stämma 

• Uppdatera kraven på förstärkningen av befintligt elnät och beräknade kostnader för detta. 

• Uppdatera kostnadsberäkning av de olika laddningsalternativen inkl. eventuella 

paketlösningar genom att begära offerter/kostnadsförslag från entreprenörer som kan 

utföra sådana installationer.  

• Utarbeta förslag till finansiering, t. ex. extra engångsdebitering av hela kostnaden, 

ianspråktagande av UF-fonden, en blandning av båda eller uttag av särskild avgift av de 

som vill ladda bilarna. 

• Utarbeta förslag till hur den löpande kostnaden ska påföras brukarna. 

• Sammanställa materialet åt styrelsen till föreningsstämman i oktober 2022  

• Om aktiviteterna i Steg 2 går snabbare än beräknat kan gruppen föreslå till styrelsen att en 

extra stämma övervägs. 

 

Steg 3 Genomförandefasen 

Om stämman godkänner något av förslagen till lösningar måste förmodligen ett 

genomförandeprojekt inrättas som bl.a. ska infordra minst två slutgiltiga offerter på den 

lösning som beslutats på stämman. 

 

Steg 4 Eventuell extra stämma 

Eventuellt kan ytterligare en extra stämma behövas för att besluta om inkomna offerter m.m. 

 

Kommunikation & rapportering 

• Rapportera löpande till styrelsen och vid behov till medlemmarna.  


